



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA
TERMO DE FOMENTO Nº 003/2025 FMDCA

Objeto da Parceria:

Promover o ensino do idioma alemão para crianças de 7 a 10 anos e adolescentes de 11 a 14 anos da rede pública municipal de ensino de Igrejinha/RS, promovendo a qualificação de crianças e adolescentes para futura inserção em programas educacionais e no mercado de trabalho através do conhecimento e domínio da língua alemã, bem como dominar aspectos gerais da nossa cultura alemã.

Descrição das Atividades e Metas Estabelecidas:

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADES	OBSERVAÇÕES
Curso de alemão para 2 turmas de 10 alunos, divididos por faixa etária. 10 crianças de 07 a 10 anos e 10 adolescentes de 11 a 14 anos	Única Duração de 5 meses com 20 aulas semanais de 2hs cada uma	Aulas semanais de alemão com duração 2 hs com conteúdos básicos como aspectos culturais e cognitivos como cores, números, artigos, substantivos, adjetivos, verbos, pronomes, tempos verbais e suas variações.	X
		Aulas dadas por um profissional da área do ensino de idiomas da escola Caminho Certo - Right Way.	X
		Material didático será fornecido pela escola Caminho Certo - Right Way.	X
		As aulas serão ministradas na EMEF Machado de Assis que disponibilizará o espaço físico, sendo que o deslocamento até o local das aulas será por conta dos alunos inscritos no projeto.	X

Análise do cumprimento do objeto:

A AMIFEST - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA OKTOBERFEST apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela entidade referente os meses de novembro e dezembro de 2025.

Valores transferidos pela Administração Pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
07/11/2025	RS 2.640,00	No dia 07/11/25 foi transferido pelo município para a uma conta da AMIFEST-ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA OKTOBERFEST DE IGREJINHA, o valor referente a quarta parcela do Termo de Fomento nº 003/2025. Este valor foi repassado para a escola Caminho Certo-Right Way em 18/12/25 através de pagamento via pix, para liquidação da Nota Fiscal nº. 2473 emitida em 17/12/2025 pela CAMINHO CERTO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA
22/12/2025	RS 2.640,00	No dia 22/12/25 foi transferido pelo município para a uma conta da AMIFEST-ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA OKTOBERFEST DE IGREJINHA, o valor referente a quinta parcela do Termo de Fomento nº 003/2025. Este valor foi repassado para a escola Caminho Certo-Right Way em 14/01/26 através de pagamento via pix, para liquidação da Nota Fiscal

nº. 2474 emitida em 13/01/2026 pela CAMINHO CERTO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA

Durante a análise da documentação apresentada, mais uma vez identifiquei diversas irregularidades e informei as mesmas para a AMIFEST e diretamente para a escola de idiomas, solicitando a documentação faltante. Foi solicitado o demonstrativo da prestação de contas devidamente assinado pelo Presidente da AMIFEST e os comprovantes de pagamento referente os valores repassados para a escola, bem como uma declaração de valores recebidos por parte da CAMINHO CERTO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA com as datas de emissão das notas fiscais e as datas do recebimento efetivo dos valores referentes as notas conforme já havia sido solicitado pelo próprio COMUDICA diretamente à responsável pela escola.

Mais uma vez não obtive retorno por parte da AMIFEST. Com relação à escola, dei um prazo para providenciarem os documentos até quarta-feira dia 08/04/26 e a mesma solicitou que este prazo fosse estendido até segunda-feira dia 13/04/26. Na segunda-feira fui comunicado, por mensagem de whatsapp, pela responsável da escola (Tati), de que não seria possível refazer os relatórios solicitados, devido ao afastamento da secretária para fazer um curso e ela precisaria ficar no lugar da secretária durante este afastamento.


Ao analisar a documentação apresentada pode-se verificar através de fotos e controle de frequência (este também só foi enviado de uma turma, quando o projeto contempla duas turmas de pelo menos 10 alunos), que o projeto ALEMÃO - UM IDIOMA PARA TODOS, está em andamento e a princípio os recursos estão sendo aplicados conforme propostas estabelecidas no Termo de Fomento e Plano de Trabalho, apesar de todas as irregularidades encontradas e já mencionadas anteriormente.

Como já mencionei no relatório anterior, o projeto está em andamento e os recursos estão sendo aplicados conforme propostas estabelecidas no Termo de Fomento e Plano de Trabalho, porém a forma como isto está sendo feito não segue as vias legais e pode acarretar em futuros apontamentos.

Diante de tudo isso estou fazendo o relatório com o que me foi apresentado e o mesmo segue para apreciação da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Este é o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 15 de Abril de 2026.



Leandro Osmar Krause
Assessor de Gestão Municipal II



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Comissão de Monitoramento e Avaliação


Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação


Termo de Fomento Nº 003/2025 FMDCA


A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor de Fomento, referente ao período de **novembro e dezembro de 2026**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório, sendo que a comissão concorda com as exigências descritas pelo gestor, sendo necessário a juntada dos documentos faltantes. A comissão decidiu também enviar questionamento ao departamento jurídico sobre os procedimentos corretos a tomar em caso de descumprimento do exigido pelo gestor.

Igrejinha, 22 de abril de 2026.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:


Vanessa Das Chagas
Dirigente de Equipe


Pedro Henrique Jungton
Dirigente de Equipe


Débora Elisa Goetze Haack
Professora